

AREA TECNICA

Ufficio LL.PP. – Servizi Manutentivi – Protezione Civile – Demanio Marittimo – SUAP – Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:

Lavori di "Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media E. Fermi".

DESCRIZIONE OBIETTIVO

[Primo lotto: demolizione ala inagibile Scuola Media di Via Duca D'Aosta]
Progettazione, richiesta mutuo e se concesso indizione gara.

SCADENZA OBIETTIVO

31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

- a) Progettazione definitiva e sua approvazione - 25-10-2016
 - b) Progettazione esecutiva e sua approvazione - 25-11-2016
 - c) Richiesta mutuo ed in caso di concessione entro il 15 dicembre, indizione della gara (determina a contrarre) 31-12-2016;
- Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO

100% conclusione fase procedimento lettera c), anche senza determina a contrarre nel caso di ritardo di concessione del mutuo per ritardi non imputabili al Comune;
75% conclusione fase procedimento lettera b);
50% conclusione fase procedimento lettera a);

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell'A.C. nel caso di nuove esigenze che venissero a presentarsi.

AREA TECNICA

Ufficio LL.PP. – Servizi Manutentivi – Protezione Civile – Demanio Marittimo – SUAP – Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:

Realizzazione di rotonda stradale sull'incrocio tra la S.S. 16 e Via Maternità

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Progettazione e realizzazione di rotonda stradale tra la S.S. 16 e Via Maternità attraverso la sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione (sponsee), la quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti durante lo svolgimento di determinate attività (cfr. Determinazione Avcp n. 48/2008).

SCADENZA OBIETTIVO

31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

- a) Progettazione definitiva e sua approvazione (30-10-2016)
- b) Acquisizione pareri ed autorizzazioni necessari (richieste entro il 15-11-2016)
- c) Pubblicazione avviso di sponsorizzazione con progettazione esecutiva e realizzazione (31-12-2016)

Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO

- 100% conclusione fase procedimento lettera c). Raggiunto il 100% dell'obiettivo anche nel caso di assenza di autorizzazioni e pareri derivante dal ritardo di altri Enti;
- 75%-100% conclusione fase procedimento lettera b). Raggiunto il 100% dell'obiettivo anche nel caso di assenza di autorizzazioni e pareri derivante dal ritardo di altri Enti;
- 50% conclusione fase procedimento lettera a);

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa indicazione dell'A.C. nel caso di nuove esigenze che venissero a presentarsi.

AREA TECNICA

Ufficio LL.PP. – Servizi Manutentivi – Protezione Civile – Demanio Marittimo – SUAP – Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:

Regolamento SUAP

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Redazione ed approvazione nuovo regolamento comunale SUAP

SCADENZA OBIETTIVO

31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

Redazione nuovo regolamento – 25-10-2016

Predisposizione delibera di approvazione – 31-12-2016

Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che nel corso della durata dell'Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO

100% Predisposizione deliberazione di approvazione – 25-10-2016;

50% Redazione testo del regolamento – 31-12-2016;

NOTE

Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell'A.C. nel caso di nuove esigenze che venissero a presentarsi.