

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2023
UFFICIO 3 - "SERVIZI MANUTENTIVI – PATRIMONIO"

NOME OBIETTIVO:

INCROCIO STRADALE VIA MAZZINI – VIA DUCA D'AOSTA

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Progetto di fattibilità ed esecutivo dell'intervento denominato "Incrocio stradale via Mazzini – via Duca D'Aosta";

SCADENZA OBIETTIVO: scadenza 31/12/2023

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI

1. Redazione studio di fattibilità tecnico-economica (progettazione interna)
2. Affidamento incarico professionale esterno per progetto esecutivo
3. Verifica e validazione
4. Approvazione progetto esecutivo

Responsabile del procedimento: ing. Valentina Antonelli

Dipendenti coinvolti: geom. Remo Di Egidio

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che, nel corso della durata dell'Obiettivo, sono a questi assegnate dal Responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Ufficio:

- capitolo 2847/0 **INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MAZZINI-VIA DUCA D'AOSTA** - codice 10.05-2.02.01.09.012
- capitolo 198/3 **INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO** - codice 01.06-1.03.02.11.000

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo oltre il 15-01-2024
- 50% con ritardo sino al 15-01-2024
- 100% con il rispetto della scadenza programmata

NOME OBIETTIVO:

INCROCIO SEMAFORICO STRADALE VIA ROMA –VIA LOMBARDIA– SS16

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Affidamento dei lavori per la sistemazione dell'incrocio semaforico stradale "via Roma – Via Lombardia – SS16", esecuzione dell'intervento e messa in funzione dell'impianto

SCADENZA OBIETTIVO: scadenza 31/07/2023

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI

1. Predisposizione atti amministrativi per l'affidamento dei lavori
2. Direzione dei lavori
3. Approvazione del C.R.E. e messa in funzione dell'impianto

Responsabile del procedimento: ing. Valentina Antonelli

Dipendenti coinvolti: geom. Remo Di Egidio

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che, nel corso della durata dell'Obiettivo, sono a questi assegnate dal Responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Ufficio:

- capitolo 2848/0 **INTERVENTI DI SISTEMAZIONE INCROCIO STRADALE VIA ROMA - SS16**
- codice 10.05-2.02.01.09.012

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo oltre il 15-08-2023
- 50% con ritardo sino al 15-08-2023
- 100% con il rispetto della scadenza programmata

NOME OBIETTIVO:**MONITORAGGIO REGIS PER PROGETTI PNRR – PICCOLE OPERE**

“Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Elementare di Villa Fiore”

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Il Decreto Ministeriale emanato in data 6 agosto 2021, assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

Il sistema ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato – come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021 – rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

SCADENZA OBIETTIVO: scadenza 31/12/2023

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI

Unica fase del procedimento

Responsabile del procedimento: ing. Valentina Antonelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Si intendono quelle che, nel corso della durata dell'Obiettivo, sono a questi assegnate dal Responsabile.

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni assegnate all'Ufficio

INDICATORI DI RISULTATO

- Obiettivo non raggiunto per ritardo oltre il 15-01-2024
- 50% con ritardo sino al 15-01-2024
- 100% con il rispetto della scadenza programmata