ARFEA TECNICA

Ufficio LL.PP. — Servizi Manutentivi — Protezione Civile — Demanio Marittimo — SUAP —
Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:
Lavori di "Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media E. Fermi"'.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
[Primo lotto: demolizione ala inagibile Scuola Media di Via Duca D’Aosta]
Progettazione, richiesta mutuo e se concesso indizione gara.

SCADENZA OBIETTIVO
31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONI.

a) Progettazione definitiva e sua approvazione - 25-10-2016

b) Progettazione esecutiva e sua approvazione - 25-11-2016

¢) Richiesta mutuo ed in caso di concessione entro il 15 dicembre, indizione della gara (determina
a contrarre) 31-12-2016; '

Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Si intendono quelle che nel corso della durata dell’ Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI
Dotazioni assegnate all’ Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO
100% conclusione fase procedimento lettera c), anche senza determina a contrarre nel caso di

ritardo di concessione del mutuo per ritardi non imputabili al Comune;
75% conclusione fase procedimento lettera b);
50% conclusione fase procedimento lettera a);

NOTE
Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell’A.C. nel caso di nuove

esigenze che venissero a presentarsi.



AREA TECNICA

Ufficio LL.PP. — Servizi Manutentivi — Protezione Civile — Demanio Marittimo — SUAP —
Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:
Realizzazione di rotonda stradale sull’incrocio tra la S.S. 16 e Via Maternita

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Progettazione e realizzazione di rotonda stradale tra la S.S. 16 e Via Maternita attraverso la
sponsorizzazione.

I1 contratto di sponsorizzazione ¢ un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale lo
sponsor offre le proprie prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione (sponsee), la quale
si obbliga verso il primo a pubblicizzare in appositi spazi nome, logo, marchio o prodotti durante lo
svolgimento di determinate attivita (cfr. Determinazione Avcp n. 48/2008).

SCADENZA OBIETTIVO
31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE AZIONL
a) Progettazione definitiva e sua approvazione (30-10-2016)

b) Acquisizione pareri ed autorizzazioni necessari (richieste entro il 15-11-2016)

c) Pubblicazione avviso di sponsorizzazione con progettazione esecutiva e realizzazione (31-12-

2016)
Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI
Dotazioni assegnate all’ Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO
100% conclusione fase procedimento lettera ¢). Raggiunto il 100% dell’obiettivo anche nel

caso di assenza di autorizzazioni e pareri derivante dal ritardo di altri Enti;

75%-100% conclusione fase procedimento lettera b). Raggiunto il 100% dell’obiettivo anche nel
caso di assenza di autorizzazioni e pareri derivante dal ritardo di altri Enti;

50% ~ conclusione fase procedimento lettera a);

NOTE
Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa indicazione dell’A.C. nel caso di nuove esigenze che

venissero a presentarsi.



AREA TECNICA

Ufficio LL.PP. — Servizi Manutentivi — Protezione Civile — Demanio Marittimo — SUAP —
Autorizzazioni Paesaggistiche

NOME OBIETTIVO:
Regolamento SUAP

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Redazione ed approvazione nuovo regolamento comunale SUAP

SCADENZA OBIETTIVO
31-12-2016

FASI DEL PROCEDIMENTO, TEMPI PREVISTI E RESPONSABILI DELLE A ZIONI.
Redazione nuovo regolamento — 25-10-2016

Predisposizione delibera di approvazione — 31-12-2016

Responsabile Arch. Luigi Irelli

RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Si intendono quelle che nel corso della durata dell’Obiettivo sono al responsabile destinate.

RISORSE STRUMENTALI
Dotazioni assegnate all’ Area Tecnica

INDICATORI DI RISULTATO
100% Predisposizione deliberazione di approvazione — 25-10-2016;
50% Redazione testo del regolamento — 31-12-2016;

NOTE
Gli indicatori rimarranno validi fino a diversa nuova indicazione dell’A.C. nel caso di nuove

esigenze che venissero a presentarsi.



